







VA-FÖRNYELSE STORGATAN M. FL. PRELIMINÄR TIDPLAN

AVSTÄNGD GATA

- ETAPP 1a  Vecka 2-7
- ETAPP 1b  Vecka 8-13
- ETAPP 2a  Vecka 14-17
- ETAPP 2b  Vecka 18-21

VA-arbeten pågår vardagar dagtid 07-16

